



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

IV Trimestre 2023

Este informe corresponde al periodo que comprende los meses de octubre a diciembre del 2023 y abarca los proyectos de cooperación internacional registrados ante la Unidad de Relaciones Internacionales que ya finalizaron, que están en ejecución y los que aún se encuentran en negociación por parte del Ministerio de Salud e instituciones adscritas.

### *EN EJECUCIÓN*

<b>Strengthening of National Initiatives and Enhancement of Regional Cooperation for the Environmentally Sound Management of POPs in Waste of Electronic or Electrical Equipment (WEEE) in Latin-American Countries</b>	
1.1. Tema	Gestión de desechos electrónicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUUDI
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se extendió hasta diciembre 2023.</li><li>- Estrategia de Comunicación y Sensibilización para el tema de RAEE, implementándose:<ul style="list-style-type: none"><li>1-Enfoque preventivo en la gestión de AEE y RAEE, incluyendo la actualización del Reglamento estos conceptos</li><li>2-Mejora de Guías Técnicas</li><li>3-Manejo de plásticos de RAEE</li><li>4- Estrategias de comunicación y sensibilización dirigidas a los actores involucrados en la gestión integral de los RAEE</li><li>5-Apoyo y fortalecimiento de la responsabilidad Extendida del Productor (REP) en RAEE</li><li>6-Investigación y formación universitaria desde eventuales Comunidades de Práctica RAEE</li></ul></li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento al proyecto.</li></ul>

<b>Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos</b>	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Visita de especialistas españoles.</li><li>- La visita a España quedará para segundo semestre 2024.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento al proyecto.</li><li>- Entrega del informe y presentación a partir de febrero los informes individuales y un informe global por parte de la ONT en marzo.</li></ul>

<b>Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Costa Rica. IREM</b>	
1.1. Tema	Eliminación de la Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reunión Binacional entre SILAIS Rivas y Región Chorotega.</li><li>- Estrategia de Comunicación</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Siguiendo Misión Trimestral del BID para 2024.</li></ul>

<b>Fortalecimiento de las capacidades de respuesta integral de Costa Rica para la protección y asistencia de las poblaciones migrantes, con especial atención a situaciones de crisis y al tema salud</b>	
1.1. Tema	Migración y Salud
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Técnica
1.3. Contraparte	Programa MIEUX (Migration EU eXpertise) de la Unión Europea
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Concluyeron los cursos tanto de Salud y Migración como el e Formador de Formadores.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Propuesta de lineamientos para la elaboración de un programa de capacitación en materia migratoria a la institucionalidad costarricense para 2024.</li><li>- Traslado de cursos de Salud y Migración a plataforma de la institución.</li></ul>

<b>Plan de Descarbonización, Componente 4 - Incentivación del uso de la electricidad</b>	
1.1. Tema	Gestión de residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Técnica
1.3. Contraparte	Cooperación Francesa
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- La hoja de ruta propuesta por la empresa LAVOLTA; coadyuvará para que el MINAE y MISALUD elaboren un Plan de Acción que implemente la ejecución de las metas a corto, mediano y largo plazo. Actualmente estamos realizando dicho Plan en conjunto con DIGECA y la Dirección de Energía del MINAE</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento al avance de la hoja de ruta.</li></ul>



<b>RLA0072 Establishing and Enhancing National Legal Frameworks in Member StatesRLA2020003 (Ley Nuclear 2022-2023)</b>	
1.1. Tema	Ley Nuclear
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- No se ha vuelto a reunir el Comité Pequeño Redactor para la revisión de la Ley.</li><li>- Aún Cancillería se encuentra en redacción del capítulo de Promoción de Usos Pacíficos.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento a las actividades.</li></ul>

<b>RLA9090 Strengthening the Regulatory Infrastructure to Enhance Radiation Safety in Latin America and the Caribbean</b>	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proyecto aprobado por el OIEA.</li><li>- Se registró ante MIDEPLAN.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento a la ejecución de actividades.</li></ul>

<b>RLA9091 Fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales en protección radiológica y preparación y respuesta ante emergencias</b>	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proyecto aprobado por el OIEA.</li><li>- Se registró ante MIDEPLAN.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento a la ejecución de actividades.</li></ul>

<b>COS9013 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2022-2023)</b>	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ya aprobaron iniciar con la ejecución de las actividades.</li><li>- Ya se canceló el 5% del proyecto.</li><li>- Se registró ante MIDEPLAN.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento a la ejecución de actividades.</li></ul>

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



<b>Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico 2021-2024</b>	
1.1. Tema	VIH-SIDA en poblaciones vulnerables
1.2. Tipo de Cooperación	Económica y técnica
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Lucha contra el VIH
1.4. Avances	- Ejecución de actividades según subvención.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento de actividades por medio de reuniones del MCP.

<b>Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para la mejora de la calidad del aire en Costa Rica</b>	
1.1. Tema	Calidad del Aire
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	PNUMA-OPS-Clean Air Institute
1.4. Avances	- Se presupuestará en el Ministerio de Salud para el 2024 para dar seguimiento a las actividades.
1.5. Acciones a tomar	- Debe enviarse nota puntual de necesidades y presupuestos estimados.

<b>Gestión del saneamiento: Tratamiento de Lodos fecales, Aguas residuales y Residuos sólidos en áreas metropolitanas en Bolivia y Costa Rica, COTRILARS</b>	
1.1. Tema	Tratamiento (lodos fecales)
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Triangular
1.3. Contraparte	GIZ Alemania
1.4. Avances	- Reunión de la Mesa Técnica de Saneamiento
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3ra Mesa Técnica de Saneamiento para desarrollar la propuesta de trabajo en el tema la MTS para el 01 de febrero del 2024, tentativamente.</li><li>- Reunión con la Municipalidad de San Pablo para inicios de febrero del 2024, tentativamente.</li><li>- Seguimiento de las actividades.</li></ul>

<b>Mejoras las capacidades para la coordinación de la preparación y respuesta en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la Emergencias en Costa Rica, Honduras, Guatemala Y Panamá</b>	
1.1. Tema	Salud Mental
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario (CCHD)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se llevó a cabo en taller internacional.</li><li>- Se está trabajando en las capacitaciones regionales.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



<b>Programa de Educación sobre Ensayos Clínicos para el Ministerio de Salud de Costa Rica</b>	
1.1. Tema	Ensayos Clínicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	- MIDEPLAN presenta a Cancillería los proyectos aprobados MIDEPLAN-ACI-OF-0155-2023.
1.5. Acciones a tomar	- Hay fondos de COOTEC 2023 para financiar. Ingresarían los recursos el Primer Trimestre del 2024.

<b>SCIENTIA EST SANITAS OFFICINARUM: Taller de formación sobre investigación en salud pública en América Latina</b>	
1.1. Tema	Salud Pública
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana - IILA
1.4. Avances	- En espera de fecha para cuarta capacitación en enero 2024.
1.5. Acciones a tomar	- Organización de evento presencial en marzo 2024 en CR.

---

## *EN NEGOCIACIÓN*

---

<b>Validación del Enfoque de Mejoramiento de Vida como estrategia de Promoción de la Salud en Áreas Rectora de Salud Sarapiquí del Ministerio de Salud</b>	
1.1. Tema	Enfoque de Mejoramiento de Vida Central Norte
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Proyecto oficializado ante Cancillería. - Se informa a JICA sobre este proyecto, que se encuentra en espera de una decisión por parte de Japón.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de noticias de JICA.

<b>COS9014 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2024-2026)</b>	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- El Oficial Técnico de Cooperación del OIEA aprobó el PCMF.
1.5. Acciones a tomar	- Presentar el Proyecto a MIDEPLAN antes de su ejecución.

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



<b>Fortalecimiento de la promoción de la salud, actividad física y recreación en grupos de jóvenes, mujeres y personas adultas mayores de los distritos de San Vito, Sabalito y territorio indígena La Casona, Coto Brus, Puntarenas, 2024-2026</b>	
1.1. Tema	Promoción de la Salud Coto Brus
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Proyecto oficializado ante Cancillería.
1.5. Acciones a tomar	- Es espera de noticias sobre aceptación por parte de JICA.

<b>Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Costa Rica</b>	
1.1. Tema	Residuos y control de sustancias químicas (Convenio Estocolmo)
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- El Ministerio de Salud envía cartas compromiso al MINAE para ser presentadas al proyecto.</li><li>- Durante el período comprendido entre julio 2022 a mayo 2023, se llevó a cabo la elaboración del PRODOC, que incluyó la organización de mesas de trabajo, reuniones bilaterales y diversas consultas.</li><li>- El 12 de abril del 2023 se efectuó un taller de validación de la etapa preparatoria del proyecto. El PRODOC se entregó al GEF para su revisión y su aprobación está pendiente.</li><li>- Se tiene previsto que el período de ejecución de este proyecto abarque desde el año 2024 hasta el 2028.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	- Apoyo por parte del Ministerio de Salud como ente rector en residuos.

<b>Proyecto enfocado en la garantía y promoción de los servicios de salud y salud mental para personas migrantes y refugiadas</b>	
1.1. Tema	Prevención del genocidio
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Auschwitz Institute
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se envía cuestionario lleno.</li><li>- Se envía correo a Cancillería solicitando actualizaciones.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	- En espera de más información por parte de Cancillería.

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



<b>No dejar a nadie atrás: Reducción del Embarazo Adolescente en las comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas y misquitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana</b>	
1.1. Tema	Poblaciones clave
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	UNFPA
1.4. Avances	- Se debe revisar el proyecto a lo interno y con la Región Huetar Caribe.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de más detalles por parte del equipo técnico de Planificación.

---

## *FINALIZADOS*

---

<b>Respuesta global y marco de recuperación de Estados Unidos de América ante el COVID-19</b>	
1.1. Tema	Recuperación COVID-19
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	USAID - OPS
1.4. Avances	- Reuniones mensuales de Equipo Interinstitucional. - Se registró ante MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a la ejecución de actividades.

<b>Adquisición de equipo para la modernización tecnológica y fortalecimiento del Ministerio de Salud de Costa Rica, ente rector del Sector Salud</b>	
1.1. Tema	Sistemas de información
1.2. Tipo de Cooperación	Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)
1.3. Contraparte	Embajada de Corea
1.4. Avances	- Entrega de Switchers.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de que la entrega de computadoras.

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)