



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y OTRAS LABORES III Trimestre 2025

INTRODUCCIÓN

Este informe corresponde al periodo que comprende los meses de julio a setiembre 2025 y abarca los proyectos de cooperación internacional registrados ante la Unidad de Relaciones Internacionales que ya finalizaron, que están en ejecución y los que aún se encuentran en negociación por parte del Ministerio de Salud e instituciones adscritas.

PROYECTOS

EN EJECUCIÓN

Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	- Pendiente la visita de un representante de CCSS a la Misión de Médula Ósea. - AECID aprobó la prórroga para que la visita se pueda realizar del 4 al 13 de mayo 2026.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que se lleve a cabo la visita.

Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Costa Rica, IREM	
1.1. Tema	Eliminación de la Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1.4. Avances	- Tercera Misión de Supervisión 10-14 noviembre 2025.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento al proyecto.

Validación del Enfoque de Mejoramiento de Vida como estrategia de Promoción de la Salud en Áreas Rectora de Salud Sarapiquí del Ministerio de Salud	
1.1. Tema	Enfoque de Mejoramiento de Vida Central Norte
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Ejecución de actividades según cronograma.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



	- Presentación de informe intermedio, 23 setiembre.
1.5. Acciones a tomar	- Monitoreo mediante informes de avance.

COS9014 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2024-2026)	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Ejecución de solicitudes de expertos.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para la mejora de la calidad del aire en Costa Rica	
1.1. Tema	Calidad del Aire
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	PNUMA-OPS-Clean Air Institute
1.4. Avances	- Se participó de la reunión virtual para revisar los lineamientos de la Conferencia. - No se asistió a la Conferencia mundial sobre la contaminación del aire y salud en Colombia. - No ha habido avances en el proyecto.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Fortalecimiento de la promoción de la salud, actividad física y recreación en grupos de jóvenes, mujeres y personas adultas mayores de los distritos de San Vito, Sabalito y territorio indígena La Casona, Coto Brus, Puntarenas, 2024-2026	
1.1. Tema	Promoción de la Salud Coto Brus
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Ejecución de actividades acorde al cronograma. - Presentación de informe intermedio, 14 de mayo.
1.5. Acciones a tomar	- Monitoreo mediante informes de avance.

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Costa Rica MINAE	
1.1. Tema	Residuos y control de sustancias químicas (Convenio Estocolmo)
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1.4. Avances	- Ya inició la ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



No dejar a nadie atrás: Reducción del Embarazo Adolescente en las comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas y misquitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana	
1.1. Tema	Poblaciones clave
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	UNFPA
1.4. Avances	- Continúan los talleres de CENCINAI de la Región Caribe en coordinación con INAMU.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Cocreación de una red de expertos orientada a facilitar el desarrollo de políticas de salud, a la capacitación y el uso coste-efectivo de los recursos, y a la innovación en el campo del diagnóstico de enfermedades raras	
1.1. Tema	Enfermedades Raras
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	- Se participa en actividad presencial en Uruguay. - Se traslada proyecto a ejecución de la Dirección de Vigilancia de la Salud. - Reglamento a la Ley 10550 listo para firma de DGS y ser enviado a consulta pública.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Fortalecimiento de las capacidades regulatorias de las Autoridades Regulatoras Nacionales de Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador	
1.1. Tema	Autoridad Reguladora Nacional
1.2. Tipo de Cooperación	Regional
1.3. Contraparte	Secretaría Ejecutiva del Grupo de los 77 y China
1.4. Avances	- Se envía a MIDEPLAN para registro MS-DM-0854-2024. - La contraparte de El Salvador informa que están en proceso de envío de las invitaciones.
1.5. Acciones a tomar	- Aún no se conoce la por posible fecha de reprogramación de curso presencial.

Fortalecimiento de la Plataforma Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Costa Rica (SINADOC) del Ministerio de Salud de Costa Rica.	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	- Se solicita a Madrid ajuste final en el POA para dar inicio a las actividades en 2026. - Entrega de primer informe semestral.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Oportunidades Globales para el Desarrollo a Largo Plazo del Sector de la Minería de oro Artesanal y en Pequeña en Costa Rica - planetGOLD Costa Rica, MINAE	
1.1. Tema	Uso intensivo de mercurio en el sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	- Presentaron la solicitud para el financiamiento, solicitaron unas correcciones que se subsanaron.
1.5. Acciones a tomar	- No han vuelto a convocar a reunión, última fue el 5 diciembre.

RLA9095 Fortalecimiento de la infraestructura regulatoria para mejorar la seguridad radiológica en América Latina y el Caribe	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Evento de inicio del proyecto celebrado en Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

RLA9093 Fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales en protección radiológica y preparación y respuesta ante emergencias	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Evento de inicio del proyecto celebrado en Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

INT6066 Apoyar a los países para aumentar el acceso a servicios de medicina radiológica asequibles, equitativos, eficaces y sostenibles dentro de un sistema integral de control del cáncer	
1.1. Tema	Cáncer
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- OIEA solicita corregir oficio CARTA-MS-DVMS-139-2025.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de corrección de nota.

Eliminación de productos químicos peligrosos de las cadenas de suministro del sector construcción en Costa Rica, MINAE	
1.1. Tema	Productos peligrosos en construcción
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	- Ya inició la ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Soluciones Circulares a la Contaminación Plástica, MINAE	
1.1. Tema	Contaminación plástica
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	- Ya inició la ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades.

Intercambio de experiencias y asistencia técnica entre Costa Rica y Perú, sobre la organización, operatividad e implementación de Equipos Médicos de Emergencia (EMT), Brigadas de Salud para emergencias y desastres, y del Centro de Operaciones de Emergencias y Desastres del Sector Salud	
1.1. Tema	Gestión del Riesgo
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) de Perú
1.4. Avances	- Se programa visita de Costa Rica a Perú para finales de octubre.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento al cronograma de actividades.

Intercambio de experiencia y conocimientos de regulación de las Terapias Avanzadas con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA)	
1.1. Tema	Terapias Avanzadas
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil
1.4. Avances	- Falta programar última sesión.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de última sesión.

Proyecto Regional: Mejorar la capacidad de análisis de riesgos de seguridad alimentaria en América Latina mediante un enfoque de cooperación Sur-Sur para facilitar el comercio regional	
1.1. Tema	Inocuidad de alimentos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	- Se presenta la hoja de ruta el 11 de junio. - Ministerio de Salud envía a finales de junio observaciones a la hoja de ruta. - SENASA envía sus observaciones a mediados de setiembre.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que los coordinadores revisen los ajustes. - Dar seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Plan Interagencial de las Naciones Unidas para fortalecer la capacidad de los socios locales para prepararse y responder a las necesidades de las personas en tránsito por Costa Rica, DGME	
1.1. Tema	Personas en tránsito
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	OIM, ACNUR, UNFPA y UNICEF
1.4. Avances	- UNFPA inicia las capacitaciones con el Ministerio de Salud según cronograma han ejecutado 2 módulos, estarían pendientes el módulo 3 (octubre) y 4 (noviembre).
1.5. Acciones a tomar	- La DGME debe registrar el proyecto ante MIDEPLAN, no ha sido registrado.

Mejorar los controles aduaneros del Servicio Nacional de Aduanas en zona primaria del territorio nacional, para la verificación del ingreso y salida de sustancias químicas precursoras, químicos esenciales, estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos de uso humano y veterinario, ICD	
1.1. Tema	Control aduanero
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	COPOLAD
1.4. Avances	- No han vuelto a convocar al Ministerio de Salud.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Hoja de ruta para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano en Costa Rica, MINAE	
1.1. Tema	Gestión de Residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Climate and Clean Air Coalition (CCAC)
1.4. Avances	- Ya inició la ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Técnico Interministerial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades.

Modelo de Gobernanza de Datos de Salud	
1.1. Tema	Gobernanza de datos en salud
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
1.4. Avances	- Financiamiento aprobado. - Presentado ante MIDEPLAN mediante oficio CARTA-MS-DM-3124-2025.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de inicio de la consultoría.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Fortalecimiento de la respuesta de emergencia al VIH, la tuberculosis y la malaria en puntos críticos de tránsito de flujos migratorios en Mesoamérica	
1.1. Tema	VIH, Tuberculosis y Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Internacional de Migraciones (OIM)
1.4. Avances	- Se registra ante MIDEPLAN CARTA-MS-DM-5020-2025. - Inicio de las actividades.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

EN NEGOCIACIÓN

Fortificación de arroz para reducir la prevalencia de anemia y desnutrición en la Macro región Norte del Perú INCIENSA	
1.1. Tema	Fortificación arroz
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Instituto Tecnológico de la Producción – Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial Chavimochic de Perú
1.4. Avances	- Se aprueba ante Comisión Mixta, pero se debe ajustar la propuesta para poderla trabajar. - Se han presentado otras propuestas con correcciones por parte de INCIENSA.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que Perú presente una propuesta en formato de MIDEPLAN.

Fortalecimiento de los controles regulatorios posteriores a la comercialización de dispositivos médicos en la Región de las Américas	
1.1. Tema	Dispositivos médicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario (CCHD)
1.4. Avances	- Se envía a registro de MIDEPLAN CARTA-MS-RI-0110-2025
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que OPS notifique si fue aprobado o no

Benchmarking on the Data Management Framework	
1.1. Tema	Gestión de Datos
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)
1.4. Avances	- Se envía a MIDEPLAN por correo electrónico.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que KOICA notifique si fue aprobado o no.

Tecnologías innovadoras y sostenibles para fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en Costa Rica

1.1. Tema	Gestión integral de residuos sólidos
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Gobierno de China
1.4. Avances	- Se envía a MIDEPLAN por correo electrónico y oficializa mediante CARTA-MIDEPLAN-ACI-UCB-0238-2025.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que China notifique si fue aprobado o no.

FINALIZADOS

RLA0072 Establishing and Enhancing National Legal Frameworks in Member States RLA2020003 (Ley Nuclear 2022-2023), CANCELLERÍA

1.1. Tema	Ley Nuclear
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Este proyecto finalizó queda pendiente la aprobación del Proyecto de Ley a nivel Nacional
1.5. Acciones a tomar	- Proyecto finalizado.

Gestión del saneamiento: Tratamiento de Lodos fecales, Aguas residuales y Residuos sólidos en áreas metropolitanas en Bolivia y Costa Rica, COTRILARS

1.1. Tema	Tratamiento (lodos fecales)
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Triangular
1.3. Contraparte	GIZ Alemania
1.4. Avances	- Intercambio de experiencias del sector saneamiento y cierre del proyecto COTRILARS en Bolivia del 28 julio al 1 agosto. - Cierre del proyecto en Costa Rica 18 setiembre.
1.5. Acciones a tomar	- Cierre del proyecto se entregará informe a MIDEPLAN.

Conceptos básicos de la gestión de residuos sólidos

1.1. Tema	Gestión de residuos sólidos
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Se envió a Paula Andrea Solano Gamboa, y a Kenny López Bogantes a participar del Curso Bases de la Gestión de los Residuos Sólidos del 3 de junio al 11 de julio 2025.
1.5. Acciones a tomar	- Proyecto concluido se entregará informe a MIDEPLAN.

Empoderando a familias y comunidades a través de la transformación de los sistemas agroalimentarios locales en municipios costarricenses, MAG

1.1. Tema	Sistemas agroalimentarios
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
1.4. Avances	- Proyecto cerró el 18 de julio.
1.5. Acciones a tomar	- Proyecto finalizado.

Fortalecimiento de capacidades de la familia y la comunidad para garantizar las condiciones de crecimiento y desarrollo de niños y niñas para la prevención de la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años y madres gestantes en 7 provincias del departamento de la Libertad CEN-CINAI

1.1. Tema	Nutrición infantil
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Gobierno Regional La Libertad de Perú
1.4. Avances	- Se completaron todas las sesiones virtuales.
1.5. Acciones a tomar	- Pendiente confirmar si habrá fondos de cooperación triangular para retomar la visita de las compañeras de CENCINAI a Perú para la actividad del tamizaje que no se pudo llevar a cabo. - CENCINAI envía informe final de cierre de proyecto.

CANCELADOS

Refuerzo de los mecanismos y capacidades nacionales y regionales para dar una respuesta en salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS), en contextos de emergencias en Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Panamá

1.1. Tema	Salud Mental
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario (CCHD)
1.4. Avances	- OPS comunica verbalmente que el proyecto no fue aceptado, en espera de comunicado oficial para notificar a la contraparte.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



1.5. Acciones a tomar	- Se notifica a MIDEPLAN para cambio en SIGECI.
-----------------------	---

Implementación de estrategia de comunicación en promoción de lactancia materna y alimentación en los primeros 1000 días 2023-2030, CEN-CINAI	
1.1. Tema	Pobreza infantil y desnutrición
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
1.4. Avances	- FIIAP hizo una actualización de los mecanismos para la facilitación de los fondos y se nos indicó que la estrategia de comunicación no tenía vinculación con los temas prioritarios.
1.5. Acciones a tomar	- Proyecto no se ejecuta porque cooperante no apoyó el proceso.

Prevención, tratamiento y atención del VIH entre consumidores de drogas y personas en centros penitenciarios, MJP	
1.1. Tema	Atención VIH población privada de libertad
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
1.4. Avances	- Se traslada coordinación a la Dirección de Cooperación de Cancillería para coordinar con Embajadas de Canadá y España. - MJP debe llenar y presentar el formulario ante MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	- Se elimina del banco de proyectos por falta de interés, en caso de que el Ministerio de Salud sea convocado nuevamente, se volverá a ingresar.

ACTIVIDADES PUNTUALES

EN EJECUCIÓN

Fortalecimiento de capacidades del Comité Ético Científico (CEC) y del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) del Ministerio de Salud para la evaluación de ensayos clínicos.	
1.1. Tema	Ensayos Clínicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	- Se intenta contactar con 3 instituciones españolas diferentes. - No ha habido respuesta de ninguna contraparte. - Existe una Clínica Privada interesada en ejecutar el proyecto.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



	<ul style="list-style-type: none">- MIDEPLAN envía la consulta a AECID y se aprueba trabajar con Clínica Privada en tanto no cobre honorarios.- La clínica Privada deja de ser una opción y se replantea contacto con el Hospital Val D'Hebron; los cuales ven viable la propuesta aunque replantearán los temas técnicos porque los honorarios se quedan cortos.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- En espera de que Hospital Val D'Hebrón ajuste la propuesta.

Contratación de consultora para elaborar Protocolo de Notificación de Sospecha de Violación Sexual.	
1.1. Tema	Violencia Sexual
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo de Naciones Unidas para las Poblaciones (UNFPA)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Documento final en revisión.- Fecha para entrega de versión depurada que se socializará: 7 de noviembre.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- Revisión de documento.

EN NEGOCIACIÓN

No hubo

FINALIZADAS

No hubo

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr