INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL II Trimestre 2023

Este informe corresponde al periodo que comprende los meses de abril a junio del 2023 y abarca los proyectos de cooperación internacional registrados ante la Unidad de Relaciones Internacionales que ya finalizaron, que están en ejecución y los que aún se encuentran en negociación por parte del Ministerio de Salud e instituciones adscritas.

EN EJECUCIÓN

Strengthening of National Initiatives and Enhancement of Regional Cooperation for the Environmentally Sound Management of POPs in Waste of Electronic or Electrical Equipment (WEEE) in Latin-American Countries	
1.1. Tema	Gestión de desechos electrónicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONU/UNEP
1.4. Avances	- Para este trimestre no hay actualización de la Unidad de Salud Ambiental pero se viene trabajando en su ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento al proyecto.

Plan de Acción para Desincentivar al Consumo de Plásticos de Un Solo Uso	
1.1. Tema	Desestimulación de la utilización de plásticos de un sólo uso
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1.4. Avances	- Para este trimestre no hay actualización de la Unidad de Salud Ambiental pero se viene trabajando en su ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento al proyecto.

Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	- Se aprueban los fondos para las misiones y se establece cronograma de ejecución, primera misión en setiembre 2023.
1.5. Acciones a tomar	- seguimiento al proyecto.

Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Costa Rica. IREM	
1.1. Tema	Eliminación de la Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1.4. Avances	- Reunión Binacional con Nicaragua 28-29 junio 2023.
1.5. Acciones a tomar	- Misión Trimestral del BID para agosto y medición de indicadores de OPS para agosto.

Fortalecimiento de las capacidades de respuesta integral de Costa Rica para la protección y asistencia de las poblaciones migrantes, con especial atención a situaciones de crisis y al tema salud	
1.1. Tema	Migración y Salud
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Técnica
1.3. Contraparte	Programa MIEUX (Migration EU eXpertise) de la Unión Europea
1.4. Avances	- Se pospone la realización del taller para setiembre 2023. - Se notificación a las regiones el nuevo cronograma.
1.5. Acciones a tomar	- Se está trabajando en el desarrollo de los módulos.

Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para el manejo ambientalmente racional de los COP en los desechos de equipos electrónicos o eléctricos (RAEE) en países de América Latina	
1.1. Tema	E-waste y economía circular
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Técnica
1.3. Contraparte	Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
1.4. Avances	- Para este trimestre no hay actualización de la Unidad de Salud Ambiental pero se viene trabajando en su ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Continuar con el desarrollo de las actividades.

Plan de Descarbonización, Componente 4 - Incentivación del uso de la electricidad	
1.1. Tema	Gestión de residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Técnica
1.3. Contraparte	Cooperación Francesa
1.4. Avances	- MINAE: se trabajará en conjunto con el Ministerio de Salud para el componente de residuos de baterías de litio.
1.5. Acciones a tomar	- El Ministerio de Salud sólo participa como consultor.

RLA0072 Establishing and Enhancing National Legal Frameworks in Member States RLA2020003 (Ley Nuclear 2022-2023)	
1.1. Tema	Ley Nuclear
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- El Comité se reúne para la revisión de la Ley.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a las actividades.

RLA9090 Strengthening the Regulatory Infrastructure to Enhance Radiation Safety in Latin America and the Caribbean	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

1.4. Avances	- Proyecto aprobado por el OIEA. - Se registró ante MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a la ejecución de actividades.

RLA9091 Fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales en protección radiológica y preparación y respuesta ante emergencias

1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Proyecto aprobado por el OIEA. - Se registró ante MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a la ejecución de actividades.

COS9013 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2022-2023)

1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Ya aprobaron iniciar con la ejecución de las actividades. - Ya se canceló el 5% del proyecto. - Se registró ante MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a la ejecución de actividades.

Políticas y programas para la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y recuperación del estado nutricional de niños, niñas menores de 5 años y mujeres gestantes

1.1. Tema	Nutrición materno infantil
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
1.4. Avances	- Componentes de CEN-CINAI ejecutados al 100%. - Algunas actividades del MS siguen pendientes, se continúa con el cronograma.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento al cronograma de actividades.

Digitalización de la Información y Medición del Desempeño de la Gestión de Residuos Sólidos en el Marco de la Economía Circular, los ODS y el Cambio Climático. (RG-T3882)

1.1. Tema	Gestión de Residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1.4. Avances	- Con la creación de un movimiento nacional de personas recicladoras de base, y su consecuente integración formal a la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores - Red Lacre, se estará sumando a los esfuerzos regionales.
1.5. Acciones a tomar	- El Ministerio de Salud sólo participa como consultor.

Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico 2021-2024

1.1. Tema	VIH-SIDA en poblaciones vulnerables
1.2. Tipo de Cooperación	Económica y técnica
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Lucha contra el VIH

Relaciones Internacionales
internacionales@misalud.go.cr
 2233-0104 / 2221-8712
 Apdo. Postal 10123 - 1000 SJ.CR

www.ministeriodesalud.go.cr

1.4. Avances	- Ejecución de actividades según subvención.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento de actividades por medio de reuniones del MCP.

Respuesta global y marco de recuperación de Estados Unidos de América ante el COVID-19

1.1. Tema	Recuperación COVID-19
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	USAID - OPS
1.4. Avances	- Reuniones mensuales de Equipo Interinstitucional. - Se registró ante MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento al cronograma de actividades.

Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para la mejora de la calidad del aire en Costa Rica

1.1. Tema	Calidad del Aire
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	PNUMA-OPS-Clean Air Institute
1.4. Avances	- Se revisó el informe para solicitar presupuesto. - Se solicitan más fondos para continuar con el monitoreo y mejoras operativas señaladas por el Consultor.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de realizar los webinar pendientes y el seguimiento.

Gestión del saneamiento: Tratamiento de Lodos fecales, Aguas residuales y Residuos sólidos en áreas metropolitanas en Bolivia y Costa Rica, COTRILARS

1.1. Tema	Tratamiento (lodos fecales)
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Triangular
1.3. Contraparte	GIZ Alemania
1.4. Avances	- Proyecto aprobado el 2 de marzo 2023.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Adquisición de equipo para la modernización tecnológica y fortalecimiento del Ministerio de Salud de Costa Rica, ente rector del Sector Salud

1.1. Tema	Sistemas de información
1.2. Tipo de Cooperación	Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)
1.3. Contraparte	Embajada de Corea
1.4. Avances	- La Embajada está en contacto con los proveedores para la compra de equipo.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de que la entrega del equipo.

Mejoras las capacidades para la coordinación de la preparación y respuesta en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la Emergencias en Costa Rica, Honduras, Guatemala Y Panamá

1.1. Tema	Salud Mental
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario (CCHD)
1.4. Avances	- Proyecto aprobado, comunicación extraoficial. - OPS ya recibió los fondos correspondientes para Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de comunicación oficial para notificar a MIDEPLAN y a Salud Mental para iniciar su ejecución.

EN NEGOCIACIÓN

Low Carbon and integrated municipal solid waste management in Costa Rica, NAMA	
1.1. Tema	Gestión de Residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica
1.3. Contraparte	GIZ Alemania y Naciones Unidas
1.4. Avances	- Para este trimestre no hay actualización de la Unidad de Salud Ambiental.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a los avances.

Validación del Enfoque de Mejoramiento de Vida como estrategia de Promoción de la Salud en Áreas Rectora de Salud Sarapiquí del Ministerio de Salud	
1.1. Tema	Enfoque de Mejoramiento de Vida Central Norte
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Proyecto oficializado ante Cancillería. - Se informa a JICA sobre este proyecto, que se encuentra en espera de una decisión por parte de Japón.
1.5. Acciones a tomar	- Cierre de convocatoria 30 de septiembre 2021. En espera de asignación de un voluntario.

Proyecto Regional para el desarrollo y análisis comparativo de herramientas para la Gestión Racional del Plástico	
1.1. Tema	Gestión de Residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Técnica/Regional
1.3. Contraparte	Basel Convention Coordinating Centre and Stockholm Convention Regional Centre in Uruguay
1.4. Avances	- El Ministerio de Salud brindó su aceptación a ser parte del proyecto piloto. - La propuesta Regional se envía a la Secretaría del Convenio de Basilea para su revisión y aprobación.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de respuesta de aceptación de la Secretaría.

COS (pending) Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2024-2026)	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Se subió la nota conceptual al PCMF. - El Oficial Técnico de Cooperación del OIEA debe hacer la revisión del PCMF.
1.5. Acciones a tomar	- Falta designación de código por parte del OIEA.

Fortalecimiento de la promoción de la salud, actividad física y recreación en grupos de jóvenes, mujeres y personas adultas mayores de los distritos de San Vito, Sabalito y territorio indígena La Casona, Coto Brus, Puntarenas, 2024-2026

1.1. Tema	Promoción de la Salud Coto Brus
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Proyecto oficializado ante Cancillería.
1.5. Acciones a tomar	- Es espera de noticias sobre aceptación por parte de JICA.

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Costa Rica

1.1. Tema	Residuos y control de sustancias químicas (Convenio Estocolmo)
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1.4. Avances	- El Ministerio de Salud envía cartas compromiso al MINAE para ser presentadas al proyecto.
1.5. Acciones a tomar	- Apoyo por parte del Ministerio de Salud como ente rector en residuos.

Fortalecimiento de capacidades para el abordaje y la eliminación de los focos activos de malaria en las Microáreas Transfronterizas Frutera y Minera de Costa Rica y la República de Nicaragua.

1.1. Tema	Eliminación de la malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario (CCHD)
1.4. Avances	- Se envía carta avala. - OPS presentó la propuesta.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de aprobación por parte de Programa Regional OPS.

Fortalecimiento del registro de cáncer de base poblacional: Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores (SIRNAT)

1.1. Tema	Registro de cáncer
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Global Grants Program (GGP) del gobierno de Australia, Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	- Anuncio de los beneficiarios: 30 de junio
1.5. Acciones a tomar	- En espera de notificación por GGP

Desarrollo de un modelo adaptativo de transición hacia la CIE 11 en la infraestructura de tecnología actual

1.1. Tema	Registro civil y estadísticas vitales
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Global Grants Program (GGP) del gobierno de Australia, Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	- Anuncio de los beneficiarios: 30 de junio
1.5. Acciones a tomar	- En espera de notificación por GGP

Programa de Educación sobre Ensayos Clínicos para el Ministerio de Salud de Costa Rica	
1.1. Tema	Ensayos Clínicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	- Se envió la propuesta a MIDEPLAN para aprobación MS-DM-4098-2023
1.5. Acciones a tomar	- En espera de respuesta por parte de MIDEPLAN.

Fortalecimiento de la rectoría en salud y las capacidades nacionales para la implementación extensiva del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en Costa Rica	
1.1. Tema	Fondo Pandémico
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	- Se presenta propuesta.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de notificación del Fondo Pandémico.

Proyecto enfocado en la garantía y promoción de los servicios de salud y salud mental para personas migrantes y refugiadas	
1.1. Tema	Prevención del genocidio
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Auschwitz Institute
1.4. Avances	- Se envía cuestionario lleno.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de más información por parte de Cancillería.

No dejar a nadie atrás: Reducción del Embarazo Adolescente en las comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas y misquitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana	
1.1. Tema	Poblaciones clave
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	UNFPA
1.4. Avances	- Revisión de propuesta de proyecto. - Reunión con el equipo de MIDEPLAN y UNFPA
1.5. Acciones a tomar	- En espera de mayores noticias de UNFPA.

FINALIZADOS

Estrategia de Local de Abordaje del Sobrepeso y la Obesidad, 2020	
1.1. Tema	Sobrepeso y obesidad
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Técnica
1.3. Contraparte	UNICEF
1.4. Avances	- Finalizado
1.5. Acciones a tomar	- Reporte final del proyecto entregado.